

ปฏิทินการดำเนินงาน

การจัดทำข้อเสนอการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560

PROJECT PHASE	STARTING	ENDING
เปิดรับข้อเสนอการวิจัย	1 กรกฎาคม 2558	13 สิงหาคม 2558
คณะสงฆ์รายชื่อผู้ประเมิน ,DRA ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัย	13 สิงหาคม 2558	14 สิงหาคม 2558
*DRA ทบทวนผู้ประเมิน	14 สิงหาคม 2558	31 สิงหาคม 2558
*DRA ส่งข้อเสนอฯ ให้ผู้ประเมิน	14 สิงหาคม 2558	30 กันยายน 2558
นักวิจัยกรอกข้อเสนอในระบบ NRMS	1 กรกฎาคม 2558	30 กันยายน 2558
DRA ตรวจสอบความถูกต้องในระบบ NRMS + ข้อเสนอฯ ก่อนส่ง วช.	1 ตุลาคม 2558	15 ตุลาคม 2558
DRA จัดลำดับ+เสนอกรรมการวิจัย	5 ตุลาคม 2558	9 ตุลาคม 2558
จัดส่งเอกสารให้ วช.	13 ตุลาคม 2558	15 ตุลาคม 2558

หมายเหตุ : *การดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม